

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «ЖЭК Миасс»


Г.Н. Кандыба

График

опрессовки и сдачи МКД жилого фонда ООО «ЖЭК Миасс» в 2023г.

№	Адрес	Дата
1	ул. Менделеева 8	01.06.23г.
2	пр. Октября 24,26	05.06.23г.
3	ул. Вернадского 50	21.06.23г.
4	ул. Вернадского 46	28.07.23г.
5	пр. Октября 49	31.07.23г.
6	ул. Б.Хмельницкого 72,74	04.08.23г.
7	ул. Циолковского 12	11.08.23г.


Главный инженер



С.М. Кобяков

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «ЖЭК Миасс»


Г.Н. Кандыба

График

опрессовки и сдачи МКД жилого фонда ООО «ЖЭК Миасс» в 2023г.

№	Адрес	Дата
1	ул. Инструментальщиков 3А	14.08.23г.
2	ул. Победы 12	14.08.23г.
3	ул. Романенко 11	15.08.23г.
4	ул. Орловская 24	15.08.23г.


Главный инженер



С.М. Кобяков

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «ЖЭК Миасс»


Г.Н. Кандыба

График

опрессовки и сдачи МКД жилого фонда ООО «ЖЭК Миасс» в 2023г.

№	Адрес	Дата
1	ул. Инструментальщиков 3А	14.08.23г.
2	ул. Победы 12	14.08.23г.
3	ул. Романенко 11	15.08.23г.
4	ул. Орловская 24	15.08.23г.

Главный инженер



С.М. Кобяков